



Kanton Glarus



Technische Betriebe
Glarus Nord



Gemeinde
Glarus Nord

VERSCHIEBUNG

BAUSTELLEN-INFO

WERKSANIERUNG LANDSTRASSE, BILTEN DECKBELAGSARBEITEN



Mai 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der unsicheren Wettervorhersage und des derzeitigen Risikos von zu starkem Regen am Mittwoch, 20. Mai 2026, muss der Einbau der Etappe auf **Freitag, 22. Mai 2026** verschoben werden.

Die Zufahrt zu den Liegenschaften auf der Seite in Richtung Niederurnen ist von **07:00 Uhr bis 20:00 Uhr** nicht möglich.

Der Deckbelagseinbau in Richtung Reichenburg bleibt für **Donnerstag, 21. Mai 2026** vorgesehen. Die Zufahrt zu den Liegenschaften auf der Seite in Richtung Reichenburg ist von **07:00 Uhr bis 20:00 Uhr** nicht möglich.



- Deckbelagsarbeiten, Freitag, 22. Mai 2026
- Deckbelagsarbeiten, Donnerstag, 21. Mai 2026

Wir möchten uns herzlich für das bisher entgegengebrachte Verständnis bedanken. Wir hoffen auch weiterhin auf Ihr Verständnis und danken Ihnen im Voraus bestens. Für allfällige Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte informieren Sie auch Ihre Mieterinnen und Mieter bzw. Vermieterinnen und Vermieter.

Freundliche Grüsse

Maik Röhl
Projektleitung Kanton Glarus

Johanne Grunau
Bauleitung

Bauherrschaften:

Kanton Glarus
Departement Bau und Umwelt
Kirchstrasse 2
8750 Glarus
Maik Röhl
055 646 6400

Gemeinde Glarus Nord
Bau und Umwelt
Schulstrasse 2
8867 Niederurnen

Technische Betriebe
Glarus Nord
Büntgasse 2
8752 Näfels

Bauleitung:

Marty Ingenieure AG
Ziegelbrücke
Johanne Grunau
055 617 27 17
info@marty-ing.ch

Baumeister:

Hagedorn AG
Pfäffikon SZ
Rolf Schneider
043 844 11 43